
Plan d'action des les villes partenaires de GIpSyNOISE printemps été 2004
Mois AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE
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Actions
1, Communication

2, Format de données en entrée
3, Recherche des données 

4, Lettre d'information

5, Réunion intermédiaire

6, Poste informatique

7, Réception du prototype

Détail de l'action 1

Détail de l'action 2

Détail de l'action 3

Détail de l'action 4
Détail de l'action 5

Détail de l'action 6

Détail de l'action 7

Tout au long du projet, vous devez faire connaître GIpSyNOISE, dans votre site internet, dans des articles de presse 
régional ou en interne, etc …
Vous allez réceptionner le format des données necessaires en entrée pour utiliser GIpSynoise.  Il faudra prendre 
connaissance du document et le transmettre aux services concernés. 
Au début du projet, vous avez déjà réalisé un inventaire de ces données. Il s'agit maintenant de comparer ce qui est 
necessaire et ce dont vous disposez. Vous pourrez donc lister ce qui manque ou bien ce qui doit subir une 
transformation. Vous pourrez alors choisir un site de référence sur votre territoire.
Nous vous enverrons la lettre d'information n°2, expliquant l'avancement du projet.
La réunion intermédiaire aura lieu en juin, nous vous proposerons plusieurs dates. Cette journée sera l'occasion de 
poser des questions techniques sur la récolte des données. Nous auront aussi un retour d'expérience de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux qui a déja réalisé un travail de cartographie de bruit sur son territoire. Le 
programme de la journée prévoit la présentation sur le fonctionnement global de l'outil.

Livraison du protoype

En prévision de l'installation du prototype, il sera necessaire de prévoir un poste informatique pour accueillir GIpSynoise. 
Nous vous fournirons les caractéristiques techniques minimum requises.


